

## CZERWIEC 2017

### Roboty mostowe

W miesiącu sprawozdawczym w branży mostowej roboty były prowadzone na obiektach nr: 01PZ, 04PG, 05WD, 06PZ, 06APZ, 07PZ, 07APZ, 08WG, 09PZ, 10PZ, 11PZ, 12PG, 13WG, 14WD, 15PZ, 16PZ, 16APZ, 17WE, 18PZ, 18APZ, 19PZ, 20PZ, 21PZ, 22WD, 23PZ, 24PZ, 25PZ.

Na poszczególnych obiektach były prowadzone następujące roboty:

- 01PZ: profilowanie najść dla zwierząt,
- 04PG: hydrofobizacja,
- 05WD: hydrofobizacja,
- 06PZ: montaż schodów skarpowych
- 06APZ: montaż schodów, montaż ścieków,
- 07PZ: montaż schodów skarpowych
- 07APZ: montaż schodów, montaż ścieków,
- 08WG: hydrofobizacja,
- 09PZ: montaż schodów skarpowych
- 10PZ: montaż schodów skarpowych
  
- 11PZ: montaż schodów skarpowych
- 12PG: montaż schodów, montaż ścieków, umocnienie stożków, hydrofobizacja,
- 13WG: montaż schodów, hydrofobizacja, bariery stalowe,
- 14WD: montaż elementów osłonowych na barierach stalowych, wykonywanie robót związanych z usuwaniem wad i usterek.
- 15PZ: montaż schodów skarpowych
- 16PZ: montaż schodów skarpowych
- 16APZ: montaż schodów skarpowych
- 17WE: montaż schodów, umocnienie skarp matami, hydrofobizacja, nawierzchnia gruntowa najść dla zwierząt,
- 18PZ: montaż schodów skarpowych
- 18APZ: montaż schodów skarpowych
- 19PZ: montaż schodów skarpowych
- 20PZ: montaż schodów skarpowych
- 21PZ: montaż schodów skarpowych
- 22WD: montaż schodów, hydrofobizacja,
- 23PZ: montaż schodów skarpowych
- 24PZ: montaż schodów skarpowych
- 25PZ: montaż schodów skarpowych